

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

PRIMERA ETAPA PREPARACION			
ACTIVIDADES	FECHA / HORA	LUGAR	REQUIERE APOYO
Reunión con el alcalde/sa o director/a de Distrito Municipal para presentación del proceso.	27/8/2021 10:00 AM	ayuntamiento	NO
Taller de capacitación con: Alcalde/sa, Regidores, Tesorero/a Encargado Presupuesto Participativo y asuntos comunitarios.	30/8/2021 10:00 AM	" "	NO
Sesión concejo de regidores para aprobar el reglamento de PPM, fondo de disponibilidad financiera y su asignación por secciones o bloques.	9/9/2021 9:00 AM	" "	NO
Taller de capacitación para el equipo de facilitadores y alcaldes pedáneos, líderes comunitarios y presidentes de juntas de vecinos, sobre cómo convocar las asambleas comunitarias	12/9/2021 9:00 AM	" "	SI
Acto de apertura presentación Calendario de asambleas y facilitadores	10:00 AM	" "	
Difusión sobre realización del PPM a través de los medios de comunicación.	13/9/2021	" "	NO
SEGUNDA ETAPA CONSULTA A LA POBLACION			
Realización asambleas comunitarias o barriales.	14/9/2021	" "	NO
Realización asambleas seccionales o de bloque o delegados	15/9/2021	" "	NO
Visitas de prefactibilidad técnica.	17/9/2021	" "	NO
Convocatoria y realización del cabildo abierto	20/9/2021	" "	NO
TERCERA ETAPA TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO PIM			
Sesión de trabajo para incluir obras del Plan de inversión municipal en el presupuesto. Con el alcalde/sa, tesorero, planeamiento urbano y delegados.	24/9/2021		NO
Capacitación del comité de seguimiento municipal sobre sus funciones.	26/9/2021		NO
Asambleas comunitarias para seleccionar los comités de obras o auditoría social.	23/9/2021		NO
Capacitación en estándares de calidad para supervisión de obras.	24/9/2021		NO
Encuentro de evaluación y avance cada 3 meses del comité de seguimiento municipal y autoridades municipales, para el seguimiento a la ejecución del PIM.	26/9/2021		NO
Acto rendición de cuentas y lanzamiento nuevo proceso	28/9/2021		NO
Taller de evaluación de la experiencia del proceso de PPM e inicio de la 1ra. Etapa del siguiente año. Informe de cierre por parte del Comité Seguimiento a las autoridades municipales y a los delegados.	30/9/2021		NO

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

PRIMERA ETAPA PREPARACION				
ACTIVIDADES	FECHA / HORA	LUGAR	REQUIERE APOYO	
Reunión con el alcalde/sa o director/a de Distrito Municipal para presentación del proceso.	27/18/2021 10:00 AM	ayuntamiento	NO	
Taller de capacitación con: Alcalde/sa, Regidores, Tesorero/a Encargado Presupuesto Participativo y asuntos comunitarios.	30/18/2021 10:00 AM	"	NO	
Sesión concejo de regidores para aprobar el reglamento de PPM, fondo de disponibilidad financiera y su asignación por secciones o bloques.	9/19/2021 9:00 AM	"	NO	
Taller de capacitación para el equipo de facilitadores y alcaldes pedáneos, líderes comunitarios y presidentes de juntas de vecinos, sobre cómo convocar las asambleas comunitarias	12/19/2021	"	NO	
Acto de apertura presentación Calendario de asambleas y facilitadores	9:00 AM	"	SI	
Difusión sobre realización del PPM a través de los medios de comunicación.	10:00 AM	"	NO	
SEGUNDA ETAPA CONSULTA A LA POBLACION				
Realización asambleas comunitarias o barriales.	14/19/2021	"	NO	
Realización asambleas seccionales o de bloque o delegados	15/19/2021	"	NO	
Visitas de prefactibilidad técnica.	17/19/2021	"	NO	
Convocatoria y realización del cabildo abierto	20/19/2021	"	NO	
TERCERA ETAPA TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO PIM				
Sesión de trabajo para incluir obras del Plan de inversión municipal en el presupuesto. Con el alcalde/sa, tesorero, planeamiento urbano y delegados.	24/19/2021		NO	
Capacitación del comité de seguimiento municipal sobre sus funciones.	20/19/2021		NO	
Asambleas comunitarias para seleccionar los comités de obras o auditoría social.	23/19/2021		NO	
Capacitación en estándares de calidad para supervisión de obras.	24/19/2021		NO	
Encuentro de evaluación y avance cada 3 meses del comité de seguimiento municipal y autoridades municipales, para el seguimiento a la ejecución del PIM.	26/19/2021		NO	
Acto rendición de cuentas y lanzamiento nuevo proceso	28/19/2021		NO	
Taller de evaluación de la experiencia del proceso de PPM e inicio de la 1ra. Etapa del siguiente año. Informe de cierre por parte del Comité Seguimiento a las autoridades municipales y a los delegados.	30/19/2021		NO	